

广州市番禺区农村公路成网工程建设规划项目

咨询报告(修编)

工程编号: **GDZX0364**

广州市番禺区交通运输局
广东省冶金建筑设计研究院有限公司

二 〇 二 〇 年 三 月

目 录

一、概述.....	1
(一) 工作背景.....	1
(二) 编制依据.....	1
(三) 方案的任务、目标、原则和方法.....	2
(四) 方案的期限、范围.....	4
(五) 主要结论.....	4
1、番禺区农村公路成网工程建设规模.....	4
2、番禺区农村公路成网工程建设规划方案综合评价.....	4
3、实施农村公路成网工程建设规划方案的原则与措施.....	6
4、实施方案.....	6
5、问题与建议.....	6
(六) 方案性质和要求.....	6
(七) 修编总结.....	7
二、广州市番禺区农村公路成网工程建设规划项目实施安排.....	9
1、番禺区农村公路成网工程建设规划项目实施项目统计表.....	9
2、番禺区农村公路成网工程建设规划项目实施项目的安排.....	9
①全区（农村道路）实施项目的序列安排.....	9
②全区（规划道路纳入乡道）实施项目的序列安排.....	17
3、各镇(街)实施项目的序列安排.....	27
(1) 石楼镇.....	28
(2) 石基镇.....	33
(3) 南村镇.....	35
(4) 沙头街.....	36
(5) 洛浦街.....	37
(6) 化龙镇.....	39
(7) 石壁街.....	41
(8) 大石街.....	43
三、广州市番禺区农村公路成网工程建设规划项目投资估算.....	44

附件

《对区交通局关于报送番禺区农村公路成网工程建设规划报告请示的批复》(番府办函[2017]140号)

附图：

- 1、道路横断面图
- 2、各镇(街)农村公路成网工程建设规划方案图

广州市番禺区农村公路成网建设规划项目(修编)

一、概述

(一) 工作背景

为落实“富民优先、民生为重”的政策，推进社会主义新农村建设，我区从 1999 年开始，先后开展了行政村通公路、自然村通硬底化道路和危桥改造工作。11 年来，共完成农村路桥建设项目 603 项，建设里程约 788 公里，投入资金 10.1 亿元，惠及 650 多个自然村、30 多万村民，成为全市首个高标准完成行政村“村村通”公路的区（县级市）。

由于农村公路通达工程着重于解决农村人口聚居点与周边干线公路的连通，而不同的聚居点之间或聚居点与周边重要的生产活动区域之间的连接仍较薄弱。随着我区城市化进程不断推进，农村出行机动化程度的不断提高，作为加速农村经济发展的重要基础项目，我区农村路桥建设必须向更高、更远的方向发展。因此，番禺区交通局建议在我区自然村道路通达工程已基本建设完善的基础上，以体现城乡统筹发展，服务我区城市总体发展规划，消灭农村断头路，提升农村路网整体运行效能为目标，以科学合理安排我区农村公路成网工程实施项目及实施时序，做好建设资金测算为主要内容，开展我区农村公路成网工程建设规划研究，同时，为进一步完善我区的乡道网络体系，将片区路网规划中部分道路一并纳入乡道网体系范围。

根据番禺区人民政府办公室的最新指示，结合各镇街对 2019 年农村道路建设的实际需求，对农村道路实施项目进行重新调整，并对本报告进行修编。

(二) 编制依据

- 1、广州市番禺区交通局关于《开展镇村路网连接工程规划的请示》番交建【2011】315 号；
- 2、广州市番禺区人民政府关于《公文办理情况通知》【2011】510 号；
- 3、《公路网规划编制法》；
- 4、《广州市番禺区干道网深化》；
- 5、《广州市番禺区公路网规划》；
- 6、番禺区各镇街、区基建办、区交投公司等申请上报的实施项目列表；

7、广州市番禺区农村公路成网工程建设规划项目技术咨询合同；

8、广州市番禺区人民政府办公室关于《对区交通局报送番禺区农村公路成网工程建设规划报告请示的批复》番府办函【2017】140号。

(三) 方案的任务、目标、原则和方法

1、方案的基本任务

1) 在我区自然村道路通达工程已基本建设完善的基础上，根据各镇（街）编制的番禺区农村公路成网工程建设规划方案进行分析，结合深入细致的调查，提出布局优化和分期建设的可行方案。

2) 在已完成的各阶段通达工程的基础上，全面梳理我区的乡道网络体系，将部分片区路网规划中的道路纳入乡道体系。

3) 根据广州市政府指示精神和番禺区委、区政府的要求，力求达到消灭农村断头路，提升农村路网整体运行效能的目标。

4) 列出番禺区农村公路成网工程建设规划项目实施序列。

5) 对番禺区农村公路成网工程建设规划方案进行综合评价。

6) 根据番禺区农村公路成网工程建设规划方案，提出实施规划的对策和措施。

2、方案目标

1) 番禺区农村公路成网工程建设规划方案的总目标

适应广州中心城区南拓和加快城市化进程的需要和实现现代化，体现城乡统筹发展，服务我区城市总体发展规划，消灭农村断头路，提升农村路网整体运行效能，增强不同的聚居点之间或聚居点与周边重要的生产活动区域之间的连接，增大干线道路辐射深度。到 2019 年全区基本建立完善农村公路网。

2) 番禺区农村公路成网工程建设规划方案的阶段性目标

结合我区自然村道路通达工程基本建设完善的基础上，到 2020 年底番禺区农村公路成网工程建设规划方案的总目标分两步实现。第一步：到 2019 年底，完成方案中农村道路总数的 53%，完成方案中规划道路纳入乡道总数的 51%；第二步：到 2020 年底，完成方案中农村道路剩余的 47%道路建设，完成方案中规划道路纳入乡道剩余的 49%道路建设。尽量消灭断头路，提升农村路网整体运行效能，适应

国民经济和社会发展的需要，使路网保持适度超前发展势头。

3、方案原则

《广州市番禺区农村公路成网工程建设规划方案》是番禺区镇村公路网规划的组成部分，其目的是逐步改造和完善镇村路网体系，以便从根本上解决村民“出行难”的问题，增大路网整体通达深度，适应经济高速发展，加快全面建设小康社会进程，在规划布局过程中，遵循以下原则：

1) 注意与全区公路网规划的协调：

以《广州市番禺区公路网规划》、《广州市番禺区干道网深化》及《广州市番禺区镇村公路网规划》为骨架，协调考虑各镇（街）自然村道路分布，不仅要处理镇内公路网的衔接，还要处理好镇区间公路网的衔接，使公路网发挥其最大的效益。

2) 合理用地，注意节约土地：

番禺区人多耕地少，土地资源极为珍贵，在公路建设中应注意尽量利用现有道路、机耕路、水利堤围路，以节约土地。

3) 在进行公路建设的同时，注意做好环境保护工作。

4、方案编制方法与过程

1) 编制方法

参照交通运输部二零一零年三月（交规划发〔2010〕112号）颁发《公路网规划编制法》的规定编制。

2) 编制过程

通过深入调查，必要的查勘和科学的分析评价现有道路状况，结合番禺区自然村分布的特点及村民的出行情况，以镇村公路网规划为基础，提出番禺区农村公路成网工程建设规划方案；拟定路线走向和主要控制点，列出分期实施序列，提出确保实现目标的政策与措施，细致地研究合理布局。具体为：

①基础资料的调查与整理。

②分析调查资料。

③确定道路主要控制点，选定路线。

④广泛听取各镇（街）及有关部门对《番禺区农村公路成网工程建设规划方案》

的意见，对方案进行完善，并在电子地形图上形成电子文件。

⑤提出番禺区农村公路成网工程建设实施计划，优化有限投资方向和提出实施项目顺序。

⑥提出确保实施方案目标的政策与措施。

⑦根据上级审查时提出的问题和意见作出补充和修改。

（四）方案的期限与范围

本方案制定建设项目计划 2020 年末完成，并分镇街进行项目建设计划编制。规划范围在广州市番禺区内，总面积为广州番禺区约 529.94 平方公里范围内。

（五）主要结论

1、番禺区农村公路成网工程建设规模

番禺区农村公路成网工程建设规划项目建设规模：

1) 农村道路建设规划项目

本方案到 2020 年末计划完成农村道路建设项目 93 项，共建设里程约 59.784 公里。建设项目见表 2-1

2) 规划道路纳入乡道建设规划项目

方案到 2020 年末计划完成规划道路纳入乡道建设项目 81 项，共建设里程约 232.754 公里。建设项目见表 2-2

2、番禺区农村公路成网工程建设规划方案综合评价

本次综合评价主要包括对公路规划方案社会效益及环境保护等方面的评价。

本方案涉整个番禺区，农村道路共 93 个建设项目，建设里程约 59.784 公里；规划道路纳入乡道共 81 个建设项目，建设里程约 232.754 公里。

其中农村道路部分纳入区财政补助实施项目，共 85 个项目约 55.818 公里，总投资约 32226.3 万元。本评价主要是对区财政补助项目实施后对番禺区经济环境产生影响的评价。

1) 社会效益评价

农村公路网的建设，不仅有显著的直接经济效益，而且产生很大的社会效益。番禺区农村公路网规划的实施，将对以下几个方面产生影响：

①规划实施后，将惠及 28 个村，对进一步促进镇村经济的发展、方便村民的出行将起到积极的作用。

②公路网的建设，将使番禺区有限的国土资源得到充分利用，加速土地资源的开发，提高土地的使用价值。

③公路网的建设，将为改善番禺区的投资环境打下基础，从而吸引更多的国外客商到番禺区投资。

④公路网的建设，将使番禺区的产业布局更趋合理化，有利于外向型经济的进一步发展。

⑤番禺区的产业、产品特点适合于采用公路运输，因此，公路网的建设将促进本地经济的高速发展。

⑥交通条件的改善，将减少物资消耗及由于交通不畅而带来的损失，提高各行业的经济效益。

⑦农村公路网规划的实施，将为实施村村通客运班车打下良好的基础，从而对促进旅游资源的开发，吸引更多的游客产生积极的作用。

⑧交通、经济的发展，将为该地区提供更多的就业机会，提高人民的收入水平，从而提高人们的生活质量。

2) 环境影响

公路网的建设，一方面可以改善生产环境，方便人们的出行与生产，但另一方面也会对环境产生不利影响，如过大的噪音、废气的排放等。因此，在公路网规划阶段必须考虑到公路建设对周围环境的影响，并制定切实可行的环境保护措施，避免因工程建设给环境保护带来不良后果。

①在选择路线走向时，尽量避免不宜穿越的地区，以保持优美的自然景观。

②避免穿越人口众多的地方，以减少噪音、废气对居民的污染。

③由于番禺区土地资源有限，因此在选线时应多利用原有道路，少占农田、林区。

④尽量减少对土方向高填深挖，以减少取土量。

⑤配合路线周围农田排灌系统，注意公路两侧排水，以防产生病害。

⑥对取土、弃土、筑路材料开采等改变自然环境的地方应进行恢复自然环境的附属工程设计。

⑦沿线加强绿化，在路线规划时预留绿化带。

3、实施农村公路成网工程建设规划方案的原则与措施：

1) 实施原则

①在贯彻“统筹规划、条块结合、分级负责、联合建设”的原则；

②要遵循“先近后远、先易后难、量力而行、分期分段”的原则。

2) 实施措施

①加强建设项目的前期工作；

②依靠各级地方政府全民办交通；

③加强交通法规建设，改革并完善交通管理制度；

④组织专业的工作机构；

⑤加强对实施项目管理，实行三级质量管理体系；

⑥依靠科技进步，加快交通的发展。

4、实施方案

建议区政府在鼓励建设达三级标准硬底化公路中和实现农村公路中，实行“七三”政策，即路面、桥梁工程投资中，区政府补助 70%，剩余资金由镇街等单位自筹解决。

5、问题与建议

为使本次《番禺区农村公路成网工程建设规划项目》更符合实际，使有限的投资发挥更大的效益，建议每年对“方案”的建设项目作一次优化调整，避免盲目性。

（六）方案性质和要求

本次报告的编制，主要安排我区农村公路成网工程实施项目及实施时序，做好建设资金测算。同时，全面梳理我区的乡道网络体系，将部分片区路网规划中的道路纳入乡道体系，为下一阶段工作提供依据。

（七）修编总结

本次修编，主要根据番禺区人民政府办公室的最新指示，结合各镇街对农村道路建设的实际需求，对农村道路实施项目进行重新调整，涉及到的镇街主要有：石楼镇、化龙镇、石壁街、南村镇、沙湾镇。农村道路实施项目调整总结如下：

石楼镇新增计划建设的农村道路项目 14 项，共 8.880 公里，包括需纳入区财政补助实施项目 7 项，共 5.714 公里，相应新增道路建设投资 15971.65 万元。调整农村道路建设项目投资规模 16 项，共 5.5 公里，相应调整后道路建设投资 1100 万元，其中桥梁和路面建设需投资约 934 万元。取消农村道路 5 项，共 0.91 公里，取消相应道路建设投资约 928 万元，其中桥梁和路面建设需投资约 591 万元。修编后石楼镇计划建设农村道路 39 项，共 17.455 公里，包括需纳入区财政补助实施项目 32 项，共 14.289 公里，道路建设需投资约 17674.65 万元。

化龙镇调整新增计划建设的农村道路项目 1 项，共 0.742 公里，道路建设需投资约 200 万元，其中桥梁和路面建设需投资约 160 万元。调整农村道路建设项目投资规模 3 项，共 1.84 公里，相应调整后道路建设投资 800 万元，其中桥梁和路面建设需投资约 509.1 万元。修编后化龙镇计划建设农村道路 11 项，共 10.663 公里，道路建设需投资约 3487 万元。

石壁街取消农村道路 26 项，共 8.26 公里，取消相应道路建设投资约 2371 万元，其中桥梁和路面建设需投资约 1509 万元。调整新增计划建设的农村道路项目 2 项，共 0.87 公里，包括纳入区财政补助实施项目 1 项，共 0.07 公里，相应道路建设投资 300 万元，其中桥梁和路面建设需投资约 300 万元。修编后石壁街计划建设农村道路 9 项，共 5.185 公里，包括纳入区财政补助实施项目 8 项，道路建设需投资约 1630.6 万元。

南村镇取消农村道路 3 项，共 0.82 公里，取消相应道路建设投资约 351 万元，其中桥梁和路面建设需投资约 223 万元。调整新增计划建设的农村道路项目 1 项，共 0.951 公里，相应道路建设投资 592.05 万元，其中桥梁和路面建设需投资约 450 万元。修编后南村镇计划建设农村道路 3 项，共 3.271 公里，道路建设需投资约 1042.05 万元。

大石街调整新增计划建设的农村道路项目 3 项，共 1.68 公里，相应道路建设投资 1762 万元，其中桥梁和路面建设需投资约 1271 万元。修编后大石街计划建设农村道路 4 项，共 2.88 公里，道路建设需投资约 2262 万元。

沙湾镇调整新增计划建设的农村道路项目 1 项，共 0.280 公里，相应道路建设投资 800 万，其中桥梁和路面建设需投资约 200 万元。修编后沙湾镇计划建设农村道路 1 项，共 0.28 公里，道路建设需投资约 800 万元。

结合规划道路纳入乡道建设的实际需求，以及部分项目的完成情况，规划道路纳入乡道实施项目调整总结如下：因建设项目完工或无建设计划而取消规划道路纳入乡道建设项目 9 项，共 10.766 公里。调整新增计划建设的规划道路纳入乡道项目 33 项，共 79.894 公里。

二、广州市番禺区农村公路成网工程建设规划项目实施安排

1、番禺区农村公路成网工程建设规划项目实施项目统计表

**广州市番禺区农村公路成网工程建设规划项目
实施(农村道路)项目统计表**

表 1-1

项目		总里程 (公里)	新建 (公里)	改建 (公里)	总投资估算 (万元)	路面、桥梁估算 (万元)
计划 完成时间	一级	-	-	-	-	-
	二级	0.500	0.500	-	185.000	118.000
	三级	4.701	4.701	-	1367.000	871.000
	四级	53.973	53.823	0.150	37878.300	22307.110
	等外	0.610	0.610	-	59.000	42.000
合计		59.784	59.634	0.150	39489.300	23338.110

实施(规划道路纳入乡道)项目统计表

表 1-2

项目		总里程 (公里)	新建 (公里)	改建 (公里)	总投资估算 (万元)	路面、桥梁估算 (万元)
计划 完成时间	一级	90.924	90.924	-	-	-
	二级	44.629	31.272	13.357	-	-
	三级	20.647	20.647	-	-	-
	四级	76.554	52.634	23.92	-	-
	等外	-	-	-	-	-
合计		232.754	195.477	37.277	-	-

2、番禺区农村公路成网工程建设规划项目实施项目的安排

①全区农村公路成网工程建设规划项目（农村道路）

实施项目的序列安排(表 2-1)

全区农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 2-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	2队1号农村路	石景北路~山边	等外路	1	0.19	0.19		16	10	围联村	石楼镇	完工	等外路		路面3m宽
2	3队3号农村路	石景东路~石景北路	四级公路	1	0.71	0.71		69	44	围联村	石楼镇	完工	四级公路		路面3.5m宽
3	10队农村路	浮莲路~河堤路	四级公路	1	0.5	0.5		69	44	围联村	石楼镇	完工	四级公路		路面5m宽
4	12队海怡西路东延段	海怡西路~顺景	四级公路	2	0.27	0.27		52	33	围联村	石楼镇	完工	四级公路		路面7m宽
5	12队农村路	海怡路~环河东路	四级公路	1	0.38	0.38		53	33	围联村	石楼镇	完工	四级公路		路面5m宽
6	7队1号农村路	市莲路~环河南路	四级公路	1	0.2	0.2		32	26	围联村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面4m宽
7	7队2号农村路	市莲路~环河南路	四级公路	1	0.32	0.32		35	23	围联村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面4m宽
8	7队3号农村路	市莲路~环河南路	四级公路	1	0.3	0.3		48	40	围联村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面4m宽
9	大塘大道	谯阳大道~岭下大街	四级公路	2	0.13	0.13		48	40	赤山东村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面4m宽
10	10队鱼塘农村路	石清路旁~10队生产队	四级公路	1	0.3	0.3		35	29	清流村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面3.5m宽
11	11队2号农村路	三德路旁~11队寮丛	四级公路	1	0.45	0.45		62	51	清流村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面3.8m宽
12	11队1号农村路	11队农村路~上天六西街	等外路	1	0.085	0.085		7	4	清流村	石楼镇	已完成施工招标	等外路		路面3m宽
13	11队3号农村路	三德路~上天六西街	四级公路	1	0.43	0.43		61	50	清流村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面3.5m宽

全区农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 2-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中: 路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	建设 进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
14	西盛街延长段	西盛街~低涌	四级公路	1	0.08	0.08		7	5	清流村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 4m 宽
15	庐山路	市莲路~北环西路	四级公路	2	0.2	0.2		92	59	赤岗村	石楼镇	前期	四级公路		路面 5.5m 宽
16	三德尾路	14 队尾~低涌鱼塘	等外路	1	0.265	0.265		26	22	清流村	石楼镇	前期	等外路		路面 2m 宽
17	十六队路	勾镰路~新涌	四级公路	1	0.4	0.4		80	55	沙北村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽
18	六队路	新兴路~海大鱼塘	四级公路	1	0.22	0.22		50	45	沙北村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽
19	1 队路	1 队排灌河~1 队人农	四级公路	1	0.335	0.335		43	37	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽
20	市场南路	住宅区~海堤	四级公路	1	0.23	0.23		45	35	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 7m 宽
21	19 队花场路	海鸥公路~南围街	四级公路	1	0.831	0.831		40	35	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽
22	16 队路	深沙人家路~15 队路	四级公路	1	0.357	0.357		70	59	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 4.5m 宽
23	23 队路	24 队路~23 队路	四级公路	1	0.342	0.342		53	45	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽
24	茭东村进村道路	浦岗大街~利民路	四级公路	2	0.42	0.42		210	170	茭塘东村	石楼镇	尚未启动	四级公路		路面 10m 宽
25	富怡路跨国产业园段	现状道路~厂房门	四级公路	2	0.63	0.63		400	360	赤山东村、赤岗村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
26	石楼镇沙南安置区配套道路	海鸥公路~安置区	四级公路	2	0.4	0.4		1000	900	沙南村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽 (由沙南村安置区工程费用支出)

全区农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 2-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中： 路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	建设 进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
27	茭塘西村新利民路	利丰大道~利民路跃龙一巷南侧	四级公路	2	0.99	0.99		1262	1000	茭塘西村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 8/6m 宽 (由佛莞城际项目业主承担)
28	新利民路北端沿河路	利民路跃龙四巷北侧~岗头埗头桥	四级公路	2	0.44	0.44		900	830	茭塘西村	石楼镇	前期	四级公路		路面 7m 宽
29	茭塘东村新进村路	蒲岗路~在建南大干线	四级公路	2	0.593	0.593		1762	1495	茭塘东村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 8/7m 宽 (由佛莞城际项目业主承担)
30	茭塘东村新进村路北支线	新进村路~北侧现状桥梁	四级公路	2	0.237	0.237		170	150	茭塘东村	石楼镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
31	东门路延长段工程	主线：海鸥大桥桥底至莲花中路(含桥梁)，海棠路衔接线：海棠路至主线东门路起点，支线：东门路主线起点至西门路与海鸥路交叉口	四级公路	4 2	1.0067 78	1.006778		7071.65	2757.16	联围村	石楼镇	前期	四级公路	20 17 11.5	桥北段 20 米宽，桥南段 8 米宽
32	联围村 1 队农村路	石景东路~一队人家	四级公路	2	0.06	0.06		17	10	联围村	石楼镇	完工	四级公路		路面 8m 宽 (由村委支出)
33	东环路南段	亚运大道~南环路	四级公路	2	0.18	0.18		140	50.69		石楼镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
34	南环路东段	东环路~沿江路	四级公路	2	0.365	0.365		290	67.59		石楼镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
35	沿江路三期	庄园路~人民路	四级公路	2	0.578	0.578		2990	2400	石一村、石二村	石楼镇	前期	四级公路	26	路面 8m 宽
36	龙教北路工程	菩山路至莲花路	四级公路	2	2.5	2.5		4730	1300	大岭村	石楼镇	前期	四级公路		按控规线位 20 米征地，先实施路面 8m 宽

全区农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 2-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
37	菩西路延长段	菩西路至莲花路	四级公路	2	0.7	0.7		1980	910	岳溪村	石楼镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
38	广汽智联新能源汽车产业园南侧道路	智联大道~金盈二路	四级公路	2	0.45	0.45		100	80	胜洲村	石楼镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
39	灵兴路	菩东路---菩山路	四级公路	2	0.38	0.38		1020	404	大岭村	石楼镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
40	兴裕东、西路扩建	沿江路~官涌涌	四级公路	2	2.32	2.32		858	546	低涌村	石基镇	完工	四级公路		路面 8m 宽
41	海涌路延长段扩建	低涌桥头~下涌路	四级公路	2	0.33	0.33		122	78	低涌村	石基镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
42	新基路	市莲路~亚运大道	三级公路	2	0.5	0.5		231	147	石基村	石基镇	完工	三级公路		路面 10m 宽
43	后岗路	麦西路~富怡路	四级公路	2	1.7	1.7		629	400	官涌村	石基镇	完工	四级公路		路面 8m 宽
44	大筒路		四级公路	1	1.272	1.272		142	92	小龙村	石基镇	完工	四级公路		路面 4m 宽
45	下涌路扩建	沿江路~官涌涌	四级公路	2	2.4	2.4		888	564	低涌村	石基镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
46	五队人家路扩建	五队桥头~兴裕东路	四级公路	2	0.32	0.32		118	75	低涌村	石基镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
47	西田南路	朱份路~小龙涌	三级公路	2	0.5	0.5		231	147	石基村	石基镇	完工	三级公路		路面 10m 宽
48	陈林路	陈庄村~大林里	四级公路	2	1.15	1.15		223	142	金山村	石基镇	完工	四级公路		路面 7m 宽
49	毓黄路		四级公路	1	1.223	1.223		138	84	小龙村	石基镇	完工	四级公路		路面 4m 宽

全区农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 2-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中： 路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	建设 进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
50	观堂大道	西河正道~双桂路	三级公路	2	0.52	0.52		101	64	观堂村	南村镇	前期	三级公路		路面 7m 宽
51	德兴北路	莲花大道~金山大道	三级公路	2	1.8	1.8		349	222	樟边村	南村镇	完工	三级公路		路面 7m 宽
52	陈边村金瓯北路公路工程	金瓯大道一压缩站	四级公路	2	0.951	0.951		592.05	450	陈边村	南村镇	前期	四级公路		路面宽 7m 宽
53	雍景路	雍景路~长堤路	四级公路	2	1	1		166	106	横江村	沙头街	已完成施工招标	四级公路		路面 6m 宽
54	环村二路	进村路~村工业二路	四级公路	2	0.55	0.55		91	59	南双玉村	沙头街	完工	四级公路		路面 6m 宽
55	长堤路	长堤北路~禺山西路	四级公路	2	0.15	0.15		25	16	南双玉村	沙头街	完工	四级公路		路面 6m 宽
56	工业一路延长段	工业一路~环村路	四级公路	2	1.7	1.7		278	177	南双玉村	沙头街	完工	四级公路		路面 6m 宽
57	开发西路	西乡三路~开发大道	四级公路	2	0.58	0.58		96	61	西三村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 6m 宽
58	两兴围路	沙滘中路~厦滘与沙溪交界	二级公路	2	0.5	0.5		185	118	夏滘村	洛浦街	尚未启动	二级公路		路面 8m 宽
59	新村东路	西一村 5 队新村巷 2 号~ 西一村 5 队新村巷 28 号	四级公路	1	0.25	0.25		28	18	西一村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 4m 宽
60	新村中路	5 队新村巷 3 号~47 号	四级公路	2	0.25	0.25		42	26	西一村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 6m 宽
61	鱼塘路	南浦大道~云南仓库大堤	四级公路	1	0.43	0.43		59	38	西二村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 5m 宽
62	建设路	南浦大道~创德路	四级公路	1	0.15	0.15		17	11	西二村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 4m 宽

全区农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 2-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中:路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
63	华益路	西一西华路~东新高速上落口	四级公路	2	1.4	1.4		400	278	西一村	洛浦街	已完成施工招标	四级公路		路面 6m 宽
64	洛溪大道	洛溪村牌坊~村旧幼儿园	四级公路	2	0.42	0.42		135	86	洛溪村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 7m 宽
65	康宁西路	北环路~新幼儿园	四级公路	2	0.5	0.5		162	103	洛溪村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 7m 宽
66	桔树村南街西南巷及西北巷	西南巷 28 号~鱼塘底路	等外路	1	0.07	0.07		10	6	桔树村	洛浦街	尚未启动	等外路		路面 3m 宽
67	十一队新街	西一村西园路东二巷 11 号~西一村十二村大街 11 巷	四级公路	2	0.105	0.105		17	11	西一村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 6m 宽
68	绿化路	新合路~新合益路	四级公路	1	0.28	0.28		39	25	西二村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 5m 宽
69	山门大榄工业路	山门环村路~石基镇凌边村	四级公路	2	0.84	0.84		153	97	山门村	化龙镇	完工	四级公路		路面 6m 宽
70	眉市路	金山大道~南村镇市头村	四级公路	2	0.46	0.46		87	55	眉山村	化龙镇	完工	四级公路		路面 7m 宽
71	柏堂环村二马路	柏沙路(柏堂庙前)~柏沙路(大街公园对面)	四级公路	2	0.6	0.6		112	71	柏堂村	化龙镇	完工	四级公路		路面 7m 宽
72	眉山大道	金山大道~凌边	三级公路	2	1.381	1.381		455	291	眉山村	化龙镇	完工	三级公路		路面 7m 宽
73	大街涌边路	柏沙路~化龙运河	四级公路	1	0.3	0.3		180	102.5	柏堂村	化龙镇	前期	四级公路		路面 5m 宽
74	山荫路	新马路~山荫丛	四级公路	2	0.26	0.26		80	50	沙亭村	化龙镇	前期	四级公路		路面 6m 宽

全区农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 2-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中： 路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	建设 进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
75	眉山公园路	眉山公园~繁华路	四级公路	2	0.34	0.34		120	68.6	眉山村	化龙镇	前期	四级公路		路面 6m 宽
76	马腰岗大道延长线	马腰岗大道~莘汀村	四级公路	2	1.2	1.2		500	338	沙亭村	化龙镇	前期	四级公路		路面 7m 宽
77	柏堂村西环路	C1 地块北侧-化龙公园	四级公路	2	2.34	2.34		900	576	柏堂村	化龙镇	前期	四级公路		路面 7m 宽
78	横下大道	明经水闸~龙丰路	四级公路	1	2.2	2.2		700	445	明经村	化龙镇	前期	四级公路		路面 5.5m 宽
79	化龙大道北延段	虹秀路-马腰岗大道	四级公路	2	0.742	0.742		200	160	沙亭村	化龙镇	尚未启动	四级公路		路面 7m 宽
80	石壁一村公交站路	公交站至停车场路段	四级公路	2	0.15		0.15	44.61	39.6	石壁一村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
81	韦涌村广明高速路南边二合围大 U 至东接水泥路	广明高速路南边二合围大 U 至东接水泥路	四级公路	2	0.15	0.15		44.61	39.6	韦涌村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
82	韦涌村白菜围尾广明桥底至大基围脚	白菜围尾广明桥底至大基围脚	四级公路	2	0.8	0.8		227.07	211.2	韦涌村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
83	韦涌村钟韦路至二五围	钟韦路至二五围接新华海路	四级公路	2	0.16	0.16		47.47	42.24	韦涌村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
84	屏山一村衔接韦涌干路	起屏山一村安置桥, 止虾洛围	四级公路	2	1.4	1.4		397.38	369.6	屏山一村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7~8m 宽
85	屏山一村新沙尾桥至旧屠宰场	起新沙尾桥, 止旧屠宰场	四级公路	2	1.52	1.52		539.3	501.6	屏山一村	石壁街	前期	四级公路		路面 7~9m 宽
86	屏山二村拓宽基板路(一)	进村治安岗亭到屏山涌河堤路	四级公路	2	0.135	0.135		30.16	26.73	屏二村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 6m 宽

全区农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 2-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中： 路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	建设 进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
87	海华大桥工程(番禺段)辅道	广明高速公路至钟韦路	四级公路	2	0.8	0.8		300	250	韦涌村	石壁街	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽 (由新中轴建设有限公司承担)
88	石壁街幸福涌韦涌段新建混凝土桥工程	东接韦涌村观光河路西接南站区域大洲路及南站南路	四级公路	2	0.07	0.07		300	283	韦涌村	石壁街	尚未启动	四级公路		路面 10m 宽
89	官坑村环村路	石中三路~石中三路	四级公路	2	1.2	1.2		500	400	官坑村	大石街	前期	四级公路		路面 6m 宽
90	隆福路	群贤路-植村村住宅区	四级公路	6	0.85	0.85		1050	714	植村村	大石街	前期	四级公路	60	路面 28m 宽
91	康群路	新光快线-大石医院(新址)	四级公路	2	0.49	0.49		498	409	植村村	大石街	前期	四级公路	15	路面 7.5m 宽, 两座桥梁
92	众成路	群贤路-植村村住宅区	四级公路	4	0.34	0.34		214	148	植村村	大石街	前期	四级公路	30	路面 14.5m 宽
93	青萝路西侧道路	福北路至景观大道	四级公路	2	0.28	0.28		800	200	沙湾北村	沙湾镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
合计					59.784	59.634	0.150	39489.30 0	23338.110						

②全区农村公路成网工程建设规划项目(规划道路纳入乡道)
实施项目的序列安排(表 2-2)

全区农村公路成网工程建设规划(规划道路纳入乡道)项目建设表

表 2-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中:路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	实施时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	景观大道	莲花大道~ S362 线	一级公路	双 8	7.007	7.007						2017	一级公路	60	
2	莲花大道	景观大道~番禺大道	二级公路	双 8	5.433	5.433						2017	二级公路	60	
3	石楼镇岳溪村白沙湖地块旁桥梁和沿河路		二级公路	双 6	0.47	0.47						2017	二级公路	40	
4	龙歧路(原大涌路)	福愉路~滨江大道	一级公路	双 6	0.625	0.625						2017	一级公路	46	
5	福贤路(原农校路)	西环路~龙歧路	一级公路	双 6	0.5	0.5						2017	一级公路	52	
6	南华路	桥南路~陈涌路	一级公路	双 6	0.5	0.5						2017	一级公路	40	
7	禺山西路	105 国道~南双玉立交	一级公路	双 8	2.6	2.6						2017	一级公路	50~62	
8	德兴北路	平康路~东环路	一级公路	双 6	1.46	1.46						2017	一级公路	44	
9	德兴北路	东环路~番禺大道	一级公路	双 6	0.933	0.933						2017	一级公路	44	
10	长堤东路	盛泰路~东环路	二级公路	双 4	1	1						2017	二级公路	24	
11	清华科技园创新西路	国康大道~规划路	三级公路	2/4	1.627	1.627						2017	三级公路	15~30	
12	石化大道一期(国贸大道北)	金山大道延长线~滨江大道	一级公路	双 8	5.16	5.16						2017	一级公路	60~66.25	

全区农村公路成网工程建设规划(规划道路纳入乡道)项目建设表

表 2-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中： 路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	实施 时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
13	沙头街大罗村、小罗村、小平村、汀根村环村路	莲花大道~禺山西路	四级公路	2	5.135	5.135						2017	四级公路		路面 6m 宽
14	汀根路	禺山西路~解放路	二级公路	双 4	0.547	0.547						2017	二级公路	30	
15	福德东路	德宝花园~蚬涌路	二级公路	双 6	0.6	0.6						2017	二级公路	52	
16	富山路	群贤路~长隆北路	二级公路	双 6	1.8	1.8						2017	二级公路	40	
17	桥兴大道	捷进路~光明路	二级公路	双 6	0.482	0.482						2017	二级公路	78	
18	广华北路延长段	富怡路~石岗路	三级公路	2	0.42	0.42						2017	三级公路	15	
19	莲花公路	番禺大道~利丰大道	四级公路	2	14	14						2017	四级公路		路面 6m 宽
20	汀根南路		四级公路	2	0.37	0.37						2017	四级公路		路面 6m 宽
21	兴业大道	番禺大道~亭南路	二级公路	双 6	11.457		11.457					2017	二级公路	60	
22	金枫大道	金山大道~莲花大道	一级公路	双 6	4.31	4.31						2017	一级公路	60	
23	汉溪大道新客站联络线	汉溪大道~新浦路	一级公路	双 10	1.447	1.447						2017	一级公路	60	
24	莲花大道	番禺大道~金枫大道	一级公路	双 8	15	15						2018	一级公路	60	
25	富怡路改造工程	番禺大道~金龙路	一级公路	双 6	5.22	5.22						2018	一级公路	44	

全区农村公路成网工程建设规划(规划道路纳入乡道)项目建设表

表 2-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中:路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	实施时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
26	滨江大道	北斗大桥~南城路	一级公路	双 8	0.491	0.491						2018	一级公路	82	
27	南城路(原光明南路)	福愉路~滨江大道	一级公路	双 8	0.64	0.64						2018	一级公路	60	
28	福愉路	西环路~东环路	一级公路	双 6	4.76	4.76						2018	一级公路	40	
29	福景路(原青新路)	西环路~龙歧路	一级公路	双 6	0.493	0.493						2018	一级公路	52	
30	碧莲路	西环路~西丽南路	一级公路	双 6	0.848	0.848						2018	一级公路	40	
31	儿童公园规划西路		二级公路	双 4	0.364	0.364						2018	二级公路	15	
32	广汽北路	番禺大道~金枫大道	一级公路	双 4	0.7	0.7						2018	一级公路	40	
33	明智路	洛溪岛环岛路~沙溪大道	一级公路	双 8	0.95	0.95						2018	一级公路	60	
34	亚运大道跨砺江河桥梁	亚运大道~石楼浮莲岗现有道路	一级公路	双 8	0.45	0.45						2018	一级公路	60	
35	东侧支路	禺山西路~解放路	二级公路	双 4	0.547	0.547						2018	二级公路	30	
36	福德东路	蚬涌路~番禺大道	二级公路	双 6	1.02	1.02						2018	二级公路	52	
37	迎新路	番禺大道~市新路	二级公路	双 6	1.47	1.47						2018	二级公路	50	
38	洛浦路	洛溪大桥底观光楼~北环路	一级公路	双 8	0.761	0.761						2018	一级公路	80	

全区农村公路成网工程建设规划(规划道路纳入乡道)项目建设表

表 2-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中： 路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	实施 时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
39	广医新校区南侧道路	南村大道-新化快速	二级公路	双 4	3.969	3.969						2018	二级公路	40	
40	国际创新城金光东隧道	大学城外环路-金光东大道	一级公路	双 4	2.93	2.93						2018	一级公路	60	
41	石楼镇龙漱北路	莲花大道~砺江路	三级公路	双 4	2.1	2.1						2018	三级公路	30	
42	金山大道(广明辅道)	化龙互通~ 番禺大道	二级公路	双 6	8.5	8.5						2018	二级公路		扩建 7m 宽
43	汉溪大道	南大路~钟三路	一级公路	双 6	12.989	12.989						2018	一级公路	60	
44	滨河路		一级公路	双 6	6.5	6.5						2018	一级公路	60	
45	番禺区石碁镇新基路一横路	前锋路至金光大道	三级公路	6	1.4	1.4						2018	三级公路	40	
46	番禺区石碁镇新基路二横路	前锋路至金光大道	四级公路	4	1.4	1.4						2018	四级公路	20	
47	金山南路(园西大道至东部干线)	园西大道至东部干线	三级公路	6	1.5	1.5						2018	三级公路	40	
48	广汽中路延长线	展贸南路-广汽中路	城市主干路	4/6	1.5	1.5						2019	城市主干路	30-40	
49	东晓南路-广州南站连接线南段	南浦大道~广州南站	城市主干路	双 6	5.85	5.85						2019	城市主干路	60	

全区农村公路成网工程建设规划(规划道路纳入乡道)项目建设表

表 2-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中:路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	实施时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
50	金荷四路	龙丰路-污水处理厂	城市次干路	双 4	0.55	0.55						2019	城市次干路	30	
51	金荷五路	龙丰路-东龙大道南延段	城市次干路	双 6	1.05	1.05						2019	城市次干路	50	
52	莲花大道与佛莞城际轨道并线段南侧施工便道	番禺大道至利丰大道	三/四级公路	2	13.6	13.6						2019	三/四级公路		路面宽6m/7m
53	番禺区石碁镇金龙路(华腾路至凌边路)扩建	华腾路-凌边路	二级公路	4	1.9	1.9						2019	二级公路	60	
54	金枫大道(东龙大道北段)	展贸东路~金山大道延长线	一级公路	双 8	4.5	4.5						2020	一级公路	60	
55	国际创新城金光东大道	滨河路~兴业大道	一级公路	双 6	1.8	1.8						2020	一级公路	60	
56	金轩二路	龙瀛路-金轩三路	城市次干路	双 4	1.54	1.54						2020	城市次干路	30	
57	金荷六路南半幅	龙丰路-东龙大道南延段	城市次干路	单 2	0.45	0.45						2020	城市次干路	20	
58	创客区内部道路	金山大道-村民出行路和多州涌-创客二期	城市次干路	双 4	0.73	0.73						2020	城市次干路	20	

全区农村公路成网工程建设规划(规划道路纳入乡道)项目建设表

表 2-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	实施时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
59	培训中心北侧	龙瀛路-金轩二路	城市次干路	双 4	0.75	0.75						2020	城市次干路	15	
60	展贸东路与东龙大道接驳工程	东龙大道-展贸东路	四级公路	双 2	2.125	2.125						2020	四级公路		路面 7m 宽
61	洛浦街沙溪大道扩建工程	迎宾路-珠江花园西侧河涌	一级公路	6	1.36		1.36					2020	一级公路	60	
62	长提东路延长线	市桥二桥-傍雁路	四级公路	2	3	3						2020	四级公路		路面宽 6m
63	南村大道	南大干线-兴业大道	一级公路	8	1.1	1.1						2020	一级公路	60	
64	广州富力医院项目北侧道路	105 国道-万宝南街	二级公路	4	0.356	0.356						2020	二级公路	20	
65	园北路	节能科技园-德兴北路	四级公路	2	1.1	1.1						2020	四级公路	30	
66	亚运大道跨砺江河大桥	亚运大道-浮莲路	一级公路	8	0.728	0.728						2020	一级公路	80	
67	罗家环村路	罗家村路-广华北路	四级公路	2	2.12	2.12						2020	四级公路		路面宽 6m
68	化龙大道	虹秀路-翠湖路	一级公路	6	1.4	1.4						2020	一级公路	50	
69	谷围新邨北门至 s296 省道工程	南大干线-广医南路	二级公路	4	0.35	0.35						2020	二级公路	30	

全区农村公路成网工程建设规划(规划道路纳入乡道)项目建设表

表 2-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中: 路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	实施 时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
70	番禺区洛浦街沙溪大道与番禺大桥节点改造工程	番禺大桥西侧规划道路-星河湾	一级公路	6	2.06		2.06					2020	一级公路	60	
71	番禺区金龙路(金山大道~市莲路)工程	金山大道-市莲路	二级公路	8	5.1		5.1					2020	二级公路	60	
72	莲花大道(番禺大道至利丰大道)	番禺大道-利丰大道	一级公路	8	13.6	13.6						2020	一级公路	60	
73	德兴北路工程	金山大道-莲花大道	一级公路	6	1.9	1.9						2021	一级公路	44	
74	市莲路改造工程	番禺大道-石清公路	一级公路	8	11		11					2021	一级公路	52	
75	市新路工程	金山大道-南大干线	一级公路	6	2.9		2.9					2021	一级公路	45	
76	龙岐路	中华大道-番禺中学	一级公路	6	0.54	0.54						2021	一级公路	40	
77	莲花大道	番禺大道-德兴北路	一级公路	8	2.1	2.1						2021	一级公路	60	
78	市桥广场东路	东兴路-长堤东路	三级公路	2	0.3	0.3						2021	三级公路	10	
79	市桥三桥西侧辅道	禺山大道-长堤路	一级公路	8	0.48	0.48						2021	一级公路	72	
80	德祥路工程	清河东路-长堤东路	三级公路	2	0.53	0.53						2021	三级公路	15	

全区农村公路成网工程建设规划(规划道路纳入乡道)项目建设表

表 2-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程 (公里)	建设性质		工程估算 (万元)	其中： 路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	实施 时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
81	金新大道	滨河路-南大干线	二级公路	6	1.5		1.5					2021	二级公路	40	
合计					232.754	195.477	37.277								

3、各镇(街)农村公路成网工程建设规划项目(农村道路)实施 项目的序列安排

各镇(街)农村公路成网工程建设规划项目(农村道路)
实施项目的序列安排
(表 3-1-8)

石楼镇农村公路成网工程建设规划项目建设表

表 3-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	2 队 1 号农村路	石景北路~山边	等外路	1	0.19	0.19		16	10	围联村	石楼镇	完工	等外路		路面 3m 宽
2	3 队 3 号农村路	石景东路~石景北路	四级公路	1	0.71	0.71		69	44	围联村	石楼镇	完工	四级公路		路面 3.5m 宽
3	10 队农村路	浮莲路~河堤路	四级公路	1	0.5	0.5		69	44	围联村	石楼镇	完工	四级公路		路面 5m 宽
4	12 队海怡西路东延段	海怡西路~顺景	四级公路	2	0.27	0.27		52	33	围联村	石楼镇	完工	四级公路		路面 7m 宽
5	12 队农村路	海怡路~环河南路	四级公路	1	0.38	0.38		53	33	围联村	石楼镇	完工	四级公路		路面 5m 宽
6	7 队 1 号农村路	市莲路~环河南路	四级公路	1	0.2	0.2		32	26	围联村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 4m 宽
7	7 队 2 号农村路	市莲路~环河南路	四级公路	1	0.32	0.32		35	23	围联村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 4m 宽
8	7 队 3 号农村路	市莲路~环河南路	四级公路	1	0.3	0.3		48	40	围联村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 4m 宽
9	大塘大道	谯阳大道~岭下大街	四级公路	2	0.13	0.13		48	40	赤山东村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 4m 宽
10	10 队鱼塘农村路	石清路旁~10 队生产队	四级公路	1	0.3	0.3		35	29	清流村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 3.5m 宽
11	11 队 2 号农村路	三德路旁~11 队窠丞	四级公路	1	0.45	0.45		62	51	清流村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 3.8m 宽

石楼镇农村公路成网工程建设规划项目建设表

表 3-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
12	11 队 1 号农村路	11 队农村路~上天六西街	等外路	1	0.085	0.085		7	4	清流村	石楼镇	已完成施工招标	等外路		路面 3m 宽
13	11 队 3 号农村路	三德路~上天六西街	四级公路	1	0.43	0.43		61	50	清流村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 3.5m 宽
14	西盛街延长段	西盛街~低涌	四级公路	1	0.08	0.08		7	5	清流村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 4m 宽
15	庐山路	市莲路~北环西路	四级公路	2	0.2	0.2		92	59	赤岗村	石楼镇	前期	四级公路		路面 5.5m 宽
16	三德尾路	14 队尾~低涌鱼塘	等外路	1	0.265	0.265		26	22	清流村	石楼镇	前期	等外路		路面 2m 宽
17	十六队路	勾镰路~新涌	四级公路	1	0.4	0.4		80	55	沙北村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽
18	六队路	新兴路~海大鱼塘	四级公路	1	0.22	0.22		50	45	沙北村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽
19	1 队路	1 队排灌河~1 队人衣	四级公路	1	0.335	0.335		43	37	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽
20	市场南路	住宅区~海堤	四级公路	1	0.23	0.23		45	35	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 7m 宽
21	19 队花场路	海鸥公路~南围街	四级公路	1	0.831	0.831		40	35	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽
22	16 队路	深沙人家路~15 队路	四级公路	1	0.357	0.357		70	59	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 4.5m 宽
23	23 队路	24 队路~23 队路	四级公路	1	0.342	0.342		53	45	海心村	石楼镇	前期	四级公路		路面 3.5m 宽

石楼镇农村公路成网工程建设规划项目建设表

表 3-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
24	茭东村进村道路	浦岗大街~利民路	四级公路	2	0.42	0.42		210	170	茭塘东村	石楼镇	尚未启动	四级公路		路面 10m 宽
25	富怡路跨国产业园段	现状道路~厂房门	四级公路	2	0.63	0.63		400	360	赤山东村、赤岗村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
26	石楼镇沙南安置区配套道路	海鸥公路~安置区	四级公路	2	0.4	0.4		1000	900	沙南村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽 (由沙南村安置区工程费用支出)
27	茭塘西村新利民路	利丰大道~利民路跃龙一巷南侧	四级公路	2	0.99	0.99		1262	1000	茭塘西村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 8/6m 宽 (由佛莞城际项目业主承担)
28	新利民路北端沿河路	利民路跃龙四巷北侧~岗头埗头桥	四级公路	2	0.44	0.44		900	830	茭塘西村	石楼镇	前期	四级公路		路面 7m 宽
29	茭塘东村新进村路	蒲岗路~在建南大干线	四级公路	2	0.593	0.593		1762	1495	茭塘东村	石楼镇	已完成施工招标	四级公路		路面 8/7m 宽 (由佛莞城际项目业主承担)
30	茭塘东村新进村路北支线	新进村路~北侧现状桥梁	四级公路	2	0.237	0.237		170	150	茭塘东村	石楼镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
31	东门路延长段工程	主线：海鸥大桥桥底至莲花中路(含桥梁)，海棠路衔接线：海棠路至主线东门路起点，支线：东门路主线起点至西门路与海鸥路交叉口	四级公路	4 2	1.00677 8	1.006 778		7071. 65	2757.16	联围村	石楼镇	前期	四级公路	20 17 11.5	桥北段 20 米宽，桥南段 8 米宽

石楼镇农村公路成网工程建设规划项目建设表

表 3-1

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
32	联围村 1 队农村路	石景东路~一队人家	四级公路	2	0.06	0.06		17	10	联围村	石楼镇	完工	四级公路		路面 8m 宽 (由村委支出)
33	东环路南段	亚运大道~南环路	四级公路	2	0.18	0.18		140	50.69		石楼镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
34	南环路东段	东环路~沿江路	四级公路	2	0.365	0.365		290	67.59		石楼镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
35	沿江路三期	庄园路~人民路	四级公路	2	0.578	0.578		2990	2400	石一村、石二村	石楼镇	前期	四级公路	26	路面 8m 宽
36	龙教北路工程	菩山路至莲花路	四级公路	2	2.5	2.5		4730	1300	大岭村	石楼镇	前期	四级公路		按控规线位 20 米征地，先实施路面 8m 宽
37	菩西路延长段	菩西路至莲花路	四级公路	2	0.7	0.7		1980	910	岳溪村	石楼镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
38	广汽智联新能源汽车产业园南侧道路	智联大道~金盈二路	四级公路	2	0.45	0.45		100	80	胜洲村	石楼镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
39	灵兴路	菩东路---菩山路	四级公路	2	0.38	0.38		1020	404	大岭村	石楼镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
合计					17.454778	17.454778		25135.65	13708.44						

石基镇农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 3-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	兴裕东、西路扩建	沿江路~官涌涌	四级公路	2	2.32	2.32		858	546	低涌村	石基镇	完工	四级公路		路面 8m 宽
2	海涌路延长段扩建	低涌桥头~下涌路	四级公路	2	0.33	0.33		122	78	低涌村	石基镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
3	新基路	市莲路~亚运大道	三级公路	2	0.5	0.5		231	147	石基村	石基镇	完工	三级公路		路面 10m 宽
4	后岗路	麦西路~富怡路	四级公路	2	1.7	1.7		629	400	官涌村	石基镇	完工	四级公路		路面 8m 宽
5	大筒路		四级公路	1	1.272	1.272		142	92	小龙村	石基镇	完工	四级公路		路面 4m 宽
6	下涌路扩建	沿江路~官涌涌	四级公路	2	2.4	2.4		888	564	低涌村	石基镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
7	五队人家路扩建	五队桥头~兴裕东路	四级公路	2	0.32	0.32		118	75	低涌村	石基镇	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽
8	西田南路	朱份路~小龙涌	三级公路	2	0.5	0.5		231	147	石基村	石基镇	完工	三级公路		路面 10m 宽
9	陈林路	陈庄村~大林里	四级公路	2	1.15	1.15		223	142	金山村	石基镇	完工	四级公路		路面 7m 宽

石基镇农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 3-2

序号	线路		公路等级	车道数	里程 (公里)	建设性质		工程 估算 (万元)	其中：路 面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	建设 进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路等级	控宽 (m)	
10	毓黄路		四级公路	1	1.223	1.223		138	84	小龙村	石基镇	完工	四级公路		路面 4m 宽
合计					11.715	11.715		3580	2275						

南村镇农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 3-3

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	观堂大道	西河正道~双桂路	三级公路	2	0.52	0.52		101	64	观堂村	南村镇	前期	三级公路		路面 7m 宽
2	德兴北路	莲花大道~金山大道	三级公路	2	1.8	1.8		349	222	樟边村	南村镇	完工	三级公路		路面 7m 宽
3	陈边村金瓯北路公路工程	金瓯大道一压缩站	四级公路	2	0.951	0.951		592.05	450	陈边村	南村镇	前期	四级公路		路面宽 7m 宽
合计					3.271	3.271		1042.05	736						

沙头街农村公路成网工程建设规划项目建设表

表 3-4

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	雍景路	雍景路~长堤路	四级公路	2	1	1		166	106	横江村	沙头街	已完成施工招标	四级公路		路面 6m 宽
2	环村二路	进村路~村工业二路	四级公路	2	0.55	0.55		91	59	南双玉村	沙头街	完工	四级公路		路面 6m 宽
3	长堤路	长堤北路~禺山西路	四级公路	2	0.15	0.15		25	16	南双玉村	沙头街	完工	四级公路		路面 6m 宽
4	工业一路延长段	工业一路~环村路	四级公路	2	1.7	1.7		278	177	南双玉村	沙头街	完工	四级公路		路面 6m 宽
合计					3.4	3.4		560	358						

洛浦街农村公路成网工程建设规划项目建设表

表 3-5

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	开发西路	西乡三路~开发大道	四级公路	2	0.58	0.58		96	61	西三村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 6m 宽
2	两兴围路	沙滘中路~厦滘与沙溪交界	二级公路	2	0.5	0.5		185	118	夏滘村	洛浦街	尚未启动	二级公路		路面 8m 宽
3	新村东路	西一村 5 队新村巷 2 号~西一村 5 队新村巷 28 号	四级公路	1	0.25	0.25		28	18	西一村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 4m 宽
4	新村中路	5 队新村巷 3 号~47 号	四级公路	2	0.25	0.25		42	26	西一村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 6m 宽
5	鱼塘路	南浦大道~云南仓库大堤	四级公路	1	0.43	0.43		59	38	西二村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 5m 宽
6	建设路	南浦大道~创德路	四级公路	1	0.15	0.15		17	11	西二村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 4m 宽
7	华益路	西一西华路~东新高速上落口	四级公路	2	1.4	1.4		400	278	西一村	洛浦街	已完成施工招标	四级公路		路面 6m 宽
8	洛溪大道	洛溪村牌坊~村旧幼儿园	四级公路	2	0.42	0.42		135	86	洛溪村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 7m 宽

洛浦街农村公路成网工程建设规划项目建设表

表 3-5

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	实施时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
9	康宁西路	北环路~新幼儿园	四级公路	2	0.5	0.5		162	103	洛溪村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 7m 宽
10	桔树村南街西南巷及西北巷	西南巷 28 号~鱼塘底路	等外路	1	0.07	0.07		10	6	桔树村	洛浦街	尚未启动	等外路		路面 3m 宽
11	十一队新街	西一村西园路东二巷 11 号~西一村十二村大街 11 巷	四级公路	2	0.105	0.105		17	11	西一村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 6m 宽
12	绿化路	新合路~新合益路	四级公路	1	0.28	0.28		39	25	西二村	洛浦街	尚未启动	四级公路		路面 5m 宽
合计					4.935	4.935		1190	781						

化龙镇农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 3-6

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	山门大榄工业路	山门环村路~石基镇凌边村	四级公路	2	0.84	0.84		153	97	山门村	化龙镇	完工	四级公路		路面 6m 宽
2	眉市路	金山大道~南村镇市头村	四级公路	2	0.46	0.46		87	55	眉山村	化龙镇	完工	四级公路		路面 7m 宽
3	柏堂环村二马路	柏沙路(柏堂庙前)~柏沙路(大街公园对面)	四级公路	2	0.6	0.6		112	71	柏堂村	化龙镇	完工	四级公路		路面 7m 宽
4	眉山大道	金山大道~凌边	三级公路	2	1.381	1.381		455	291	眉山村	化龙镇	完工	三级公路		路面 7m 宽
5	大街涌边路	柏沙路~化龙运河	四级公路	1	0.3	0.3		180	102.5	柏堂村	化龙镇	前期	四级公路		路面 5m 宽
6	山荫路	新马路~山荫丞	四级公路	2	0.26	0.26		80	50	沙亭村	化龙镇	前期	四级公路		路面 6m 宽
7	眉山公园路	眉山公园~繁华路	四级公路	2	0.34	0.34		120	68.6	眉山村	化龙镇	前期	四级公路		路面 6m 宽
8	马腰岗大道延长线	马腰岗大道~莘汀村	四级公路	2	1.2	1.2		500	338	沙亭村	化龙镇	前期	四级公路		路面 7m 宽
9	柏堂村西环路	C1 地块北侧-化龙公园	四级公路	2	2.34	2.34		900	576	柏堂村	化龙镇	前期	四级公路		路面 7m 宽

化龙镇农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 3-6

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
10	横下大道	明经水闸~龙丰路	四级公路	1	2.2	2.2		700	445	明经村	化龙镇	前期	四级公路		路面 5.5m 宽
11	化龙大道北延段	虹秀路-马腰岗大道	四级公路	2	0.742	0.742		200	160	沙亭村	化龙镇	尚未启动	四级公路		路面 7m 宽
合计					10.663	10.663		3487	2254.1						

石壁街农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 3-7

序号	线路		公路等级	车道数	里程 (公里)	建设性质		工程估算 (万元)	其中：路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路 等级	控宽 (m)	
1	石壁一村公交站路	公交站至停车场路段	四级公路	2	0.15		0.15	44.61	39.6	石壁一村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
2	韦涌村广明高速路南边二合围大 U 至东接水泥路	广明高速路南边二合围大 U 至东接水泥路	四级公路	2	0.15	0.15		44.61	39.6	韦涌村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
3	韦涌村白菜围尾广明桥底至大基围脚	白菜围尾广明桥底至大基围脚	四级公路	2	0.8	0.8		227.07	211.2	韦涌村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
4	韦涌村钟韦路至二五围	钟韦路至二五围接新华海路	四级公路	2	0.16	0.16		47.47	42.24	韦涌村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7m 宽
5	屏山一村衔接韦涌干路	起屏山一村安置桥,止虾洛围	四级公路	2	1.4	1.4		397.38	369.6	屏山一村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 7~8m 宽
6	屏山一村新沙尾桥至旧屠宰场	起新沙尾桥,止旧屠宰场	四级公路	2	1.52	1.52		539.3	501.6	屏山一村	石壁街	前期	四级公路		路面 7~9m 宽
7	屏山二村扩宽基板路(一)	进村治安岗亭到屏山涌河堤路	四级公路	2	0.135	0.135		30.16	26.73	屏二村	石壁街	已完成施工招标	四级公路		路面 6m 宽
8	海华大桥工程(番禺段)辅道	广明高速公路至钟韦路	四级公路	2	0.8	0.8		300	250	韦涌村	石壁街	尚未启动	四级公路		路面 8m 宽 (由新中轴建设有限公司承担)

石壁街农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 3-7

序号	线路		公路等级	车道数	里程 (公里)	建设性质		工程估算 (万元)	其中：路面、桥梁 工程估算 (万元)	所在村	所在镇 (街)	实施时间	控制标准		备注
	名称	起止点				新建 (公里)	改建 (公里)						道路等级	控宽 (m)	
9	石壁街幸福涌韦涌段 新建混凝土桥工程	东接韦涌村观光河路 西接南站区域大洲路 及南站南路	四级公路	2	0.07	0.07		300	283	韦涌村	石壁街	尚未启动	四级公路		路面 10m 宽
合计					5.185	5.035	0.15	1930.6	1763.57						

大石街农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 3-8

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	官坑村环村路	石中三路~石中三路	四级公路	2	1.2	1.2		500	400	官坑村	大石街	前期	四级公路		路面6m宽
2	隆福路	群贤路-植村村住宅区	四级公路	6	0.85	0.85		1050	714	植村村	大石街	前期	四级公路	60	路面28m宽
3	康群路	新光快线-大石医院(新址)	四级公路	2	0.49	0.49		498	409	植村村	大石街	前期	四级公路	15	路面7.5m宽，两座桥梁
4	众成路	群贤路-植村村住宅区	四级公路	4	0.34	0.34		214	148	植村村	大石街	前期	四级公路	30	路面14.5m宽
合计					2.88	2.88		2262	1671						

沙湾镇农村公路成网工程建设规划(农村道路)项目建设表

表 3-9

序号	线路		公路等级	车道数	里程(公里)	建设性质		工程估算(万元)	其中：路面、桥梁工程估算(万元)	所在村	所在镇(街)	建设进度	控制标准		备注
	名称	起止点				新建(公里)	改建(公里)						道路等级	控宽(m)	
1	青萝路西侧道路	福北路至景观大道	四级公路	2	0.28	0.28		800	200	沙湾北村	沙湾镇	前期	四级公路		路面 8m 宽
合计					0.28	0.28		800	200						

三、广州市番禺区农村公路成网工程建设规划项目投资估算

1、投资估算范围

本次估算预测范围只含农村道路，不包括规划道路纳入乡道项目。

2、估算预测依据

1)交通部 2018-12-17 发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)；《广东省公路养护预算定额》。

2)交通部 2018-12-17 发布的《公路工程概算定额》(JTG/T 3831—2018)和《公路工程预算定额》(JTG/T 3831—2018)。

3)交通部 2018-12-17 发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)。

4)《广州市建设项目设计概算编审指引》。

5)本院类似工程估算指标。

6)穗发改投资[2005]30号。

7)国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号文)。

8)计价格[2002]10号文国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知。

9)计价字[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》。


10)关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知(计价格[2002]1980号)。

11)其它有关文件及资料。


3、项目投资估算

本方案中农村道路共 93 个项目，全长约 59.784 公里，其中纳入区财政补助实施项目 85 项，共约 55.818 公里，总投资约 32226.3 万元，其中路面、桥梁工程投资约 17573.83 万元。

道路横断面图(一)




道路横断面图(二)




注:

- 1、本图尺寸均以厘米为单位,比例为1:40。
- 2、本图仅适用于农村道路,不适用于规划道路纳入乡道项目。


广州市番禺区(石楼镇)农村公路成网工程建设规划方案图




广州市番禺区(石基镇)农村公路成网工程建设规划方案图



广州市番禺区(沙头街)农村公路成网工程建设规划方案图



广州市番禺区(石壁街)农村公路成网工程建设规划方案图



片区规划道路中纳入乡道网体系项目建设规划方案图

