

2023 年度洛浦街部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

根据番禺区统计局下发的《关于做好近期我区第五次全国经济普查相关工作的通知》，省、市、区在 2023 年 5 月中旬进行试点。我街通过公开招标方式采购《广州市番禺区洛浦街第五次全国经济普查工作第三方委托服务》落实第五次全国经济普查工作。

（二）项目资金分配情况

广州市番禺区洛浦街第五次全国经济普查工作第三方委托服务 2023 年预算为 69.00 万元，该项目中标合同金额为 226.48 万元。根据合同要求本年度应支付预付款 69.00 万元。该项目在签订合同合同后支付了预付款 69.00 万元，完成本年预算支出。

（三）项目政策依据

我街在 2023 年 4 月开展的广州市番禺区洛浦街第五次全国经济普查工作符合番禺区统计局下发的《关于做好近期我区第五次全国经济普查相关工作的通知》，以及我街《洛浦街党工委会议纪要》[2023]21 号文件精神。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价年度预期值	评价实际完值
过程	资金管理	资金支出率	1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。 2. 资金支出率 100%的, 得 12 分; 100%<资金支出率≤80%的, 得 9 分; 80%<资金支出率≤60%的, 得 7 分; 资金支出率<60%的, 得 0 分。	100%
	事项管理	监管有效性	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	有效
产出指标	效率	项目进度完成及时率	项目进度完成及时率=实际天数/计划天数×100% 评价年度预期值大于 90%	100%
		合同支付及时率	合同支付及时率=(实际支付天数-计划天数)/计划天数×100% 标准: ≤0%	≤0%
	质量	单位清查数据验收	单位清查数据验收是否通过验收	通过
效益指标	可持续影响指标	提高统计能力建设	普查项目是否有利于提高统计能力建设	提升

	社会效益指标	对企业单位正确判断行业发展和市场走向的影响程度	对企业单位正确判断行业发展和市场走向的影响程度	明显
	清查覆盖率	经济清查覆盖率 = 已清查单位（或个人）数 / 应清查单位（或个人）数 × 100% 标准 = 100%		100%

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过开展全国第五次全国经济普查，查实我街第二、三产业各类单位的基本情况，客观反映我街第二产业和第三产业发展规模、结构和效益，反映供给侧结构性改革、经济结构优化调整、产业转型升级和经济发展新动能培育等方面的新进展，为全区加强和改善宏观调控，科学制定长期发展规划，加快实施高质量发展战略提供科学准确的统计信息支持。

（二）绩效评价标准和评价方法

全国经济普查的绩效评价标准主要包括以下几个方面：

1、数据准确性和完整性：确保普查数据的真实、准确、完整和及时，符合《全国经济普查条例》的要求。

2、执行标准和实施期限：按照《洛浦街第五次全国经济普查工作方案》的规定，确保普查工作的顺利进行，并在规定的时间内完成各项任务。

3、目标完成情况：全面调查第二产业和第三产业的全

部法人单位、产业活动单位和个体经营户的发展规模、布局和效益，更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库。

绩效评价方法包括以下几个步骤：

1 数据收集和处理：通过普查登记、人工审核及资料整理，确保数据的准确性和完整性。

2 数据质量评估：进行数据质量评估与事后抽查，确保数据的可靠性。

3 绩效目标设置：合理编制绩效目标，结合年度绩效考评方案和年度工作计划，确保目标符合实际且可考评。

（三）绩效评价实施过程

根据《关于做好近期我区第五次全国经济普查相关工作的通知》，我街《洛浦街党工委会议纪要》[2023]21 号同意《关于第五次全国经济普查工作挂网招标的请示》。后通过广东省政府采购智慧云平台公开招标，中标单位为深圳深略智慧信息服务有限公司。由第三方公司负责组建经普项目团队，派驻项目负责人与业务骨干人员，与统计组工作人员共同组建洛浦街经普办公室，协助开展洛浦街第五次全国经济普查各项工作，主要包括：“两员”培训、“两员”考核、单位清查、普查登记、普查迎检等相关工作提供服务支撑。结合洛浦街第五次全国经济普查工作成立项目组，须提供符合要求的工作人员，项目组成员包含 1 名项目组总负责人、1 名项目主控督导，3 名后台研究员和专业技术人员，不少于 10 名普查指导员和 80 名普查员。乙方需从村、社区聘请不少于 100 名普查员参与普查工作，费用由乙方承担，普查队伍

总数不少于 200 人，确保本次普查工作正常实施。要做好岗前培训，必须熟练掌握经济普查业务知识、知晓经济普查条例、统计法并通过岗前的业务考核，签订保密协议。

为加强我街第五次全国经济普查工作的领导，根据《广州市番禺区人民政府办公室关于成立番禺区第五次全国经济普查领导小组的通知》（番府办〔2023〕23 号）文件精神，经研究，成立洛浦街第五次全国经济普查领导小组，项目根据《洛浦街第五次全国经济普查工作方案》执行。结合辖区实际，抓好统筹部署、深入宣传动员、强化督导检查、及时调度调控，全力推进“五经普”各项工作稳步展开。多次组织召开“五经普”专题工作推进会，听取工作情况并研判解决堵点难点问题，明确工作要求、紧盯工作进度、严控数据质量、推动工作落实。二是在成立街“五经普”工作领导小组、细化工作方案、明确职责和工作制度的基础上，要求各村参照《洛浦街第五次全国经济普查工作方案》分别成立村、社区“五经普”工作领导小组，并要求各村委选聘两名或以上专职普查指导员开展普查工作，并建立了村、社区普查进度定期通报机制，严格落实村、社区属地经济普查“第一责任人”责任。三是制定了《洛浦街党政领导班子成员包干督查工作方案》，建立“党政领导班子成员+科室联络员+村居第一责任人+第三方普查机构业务指导员”组成的“五经普”工作督查队伍，进一步压实街党政领导班子成员包干督查责任，统筹全街普查力量扎实下沉至各村、社区，不断细化任务，划分片区，确保责任到人，定期对各村、社区“五经普”落实情况

进行督导检查，确保“五经普”工作落实落细。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目安排指标分析

广州市番禺区洛浦街第五次全国经济普查工作立项依据充分而且前期论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标设置合理、表述准确。

（二）项目管理指标分析

在财务管理情况方面严格按照相关严格按照区财政局相关财务制度以及《洛浦街预算经费支出审批管理规定》，支出方面（街）全国经济普查经费全年预算为 69.00 万元，2023 年支出数为 69.00 万元，预算支出执行率为 100%。执行方面根据《广州市番禺区人民政府办公室关于成立番禺区第五次全国经济普查领导小组的通知》（番府办〔2023〕23 号）文件精神，经研究，成立洛浦街第五次全国经济普查领导小组，项目根据《洛浦街第五次全国经济普查工作方案》执行。

（三）项目绩效指标分析

全国经济普查经费项目绩效指标设置较为合理、表述较准确。年初绩效项目指标完成情况较好。

（四）可持续性指标分析

全面摸清我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，有利于对企业单位正确判断行业发展和市场走向

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、中、差四个等级，分别对应不同的分值）

2023 年“（街）全国经济普查经费”评级为优

（二）项目综合评价结论

通过开展全国第五次全国经济普查，查实我街第二、三产业各类单位的基本情况，客观反映我街第二产业和第三产业发展规模、结构和效益，反映供给侧结构性改革、经济结构优化调整、产业转型升级和经济发展新动能培育等方面的新进展，为全区加强和改善宏观调控，科学制定长期发展规划，加快实施高质量发展战略提供科学准确的统计信息支持。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

一是普查登记难度大。由于普查标准时点距离调查入户时间较近，留给商户清仓盘点、整理资料的时间较短，加之本阶段比清查阶段需填写更为详细的各类专业信息，普查登记难度较大。同时，由于普查对象对普查的认知度和配合度不高，部分单位存在瞒报、漏报现象，也增加了普查登记的难度。

二是人员素质参差不齐。基层村居普查人员素质参差不齐，部分人员对普查指标的理解和把握不够准确。此外，由于基层人员流动性较大，对普查工作的连续性和稳定性造成了一定的影响。

三是数据质量难以保证。在本阶段部分法人单位对普查

工作的重视程度不够，提供的资料不够完整、准确，给普查数据的采集和审核带来了困难。另外，由于普查指标较为复杂，部分基层普查人员对指标的理解和把握不够准确，也增加了数据质量的风险。

四是部门协调配合不够。经济普查是一项涉及面广、工作量大、协调难度高的系统工程。在实际工作中，部门间协调配合不够密切，部门间信息壁垒的存在，导致普查数据共享和比对不够充分，影响了普查数据的质量，给普查工作的顺利开展带来了一定的困难。

（二）改进措施

一是加强宣传力度，提高对象配合度。通过多种渠道宣传普查的重要性和意义，让普查对象充分认识到普查工作的重要性，增强其主动性和责任感。同时，加强与普查对象的沟通和协调，解决其存在的问题和困难，提高其参与度和配合度。

二是加强培训力度，提高人员的素质。通过集中培训、现场指导、网络学习等多种方式，对普查人员进行全面、系统的培训，使其掌握普查指标的含义、填报方法和审核要点。此外，加强普查人员的选拔和考核，确保其具备相应的素质和能力。

三是加强数据质量审核，确保数据质量。对普查数据进行多层次、多维度的审核，包括完整性审核、逻辑性审核、趋势性审核等。另外，将建立数据质量评估机制，对普查数据进行全面评估，确保其真实、准确、完整。对于发现的问题

题，应及时进行核实和修正。

四是加强部门间协调配合，形成工作合力。召开工作会议，建立健全部门间协调配合机制，具体来说，就是明确各部门在普查工作中的职责和任务，加强部门间的沟通和协作。其次，打破信息壁垒，实现部门间数据共享和比对，将着力加强与相关部门的沟通和协调，争取其支持和配合。

七、绩效评价结果应用

通过开展全国第五次全国经济普查，查实我街第二、三产业各类单位的基本情况，客观反映我街第二产业和第三产业发展规模、结构和效益，反映供给侧结构性改革、经济结构优化调整、产业转型升级和经济发展新动能培育等方面的新进展，为全区加强和改善宏观调控，科学制定长期发展规划，加快实施高质量发展战略提供科学准确的统计信息支持。