

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 万元

项目名称	番禺区农村“房地一体”确权工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区人民政府东环街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)			
项目资金(万元)	年度资金总额	年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	177	176.275	10	99.5904	9.9590		
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	(1)农村宅基地外业测量登记6761宗 (2)农村集体建设用地外业测量登记790宗 (3)确权资料收集7551宗 (4)数据库整理7551宗			(1)已完成宅基地外业测量登记6761宗 (2)农村集体建设用地外业测量登记790宗 (3)已收集确权资料7551宗 (4)已建设数据库7551宗				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	7551宗	计算方法:由每条村的村委带队到村每一户测量得出的结果。一共7551宗	完成测量7551宗	15	15	
		质量指标	100%	以上级通报文件为通过标准	验收通过率为100%	20	20	
		时效指标	无					
		成本指标	400元/宗(非旧改村),200元/宗(天地通旧改村),205元/宗(中科雅图旧改村)	计算方法:合同拟定金额	已支付至合同价的85%	15	15	
	效益指标	社会效益	无					
		经济效益	无					
		生态效益	无					
		可持续影响指标	解决村民建房问题	房难一直以来都是村民难以解决的历史问题,通过这次“房地一体”的确权登记发证工作,我们把符合发证条件的村民房屋重新发证,解决了一直以来村民不能报建的相关问题,让村民以后建房、继承等相关事宜不再困难。	解决村民以后建房审批时的部分困难	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低因报建问题而发生的信访事件基率	计算方法:当年信访事项处理项数÷当年信访事项受理数×100% 标准:控制数	0%	10	10	
存在问题				1、外业村民配合不足导致完成进度较慢。 2、外业测量队完成质量有偏差,部分村民多次要求重测。 3、上级部门多次更改资料整理标准导致内业资料整理进度缓慢。				
改进措施				1、加强房地一体工作宣传力度,使群众了解该项政策。 2、加强外业测量队成果监控,确保按质按量完成。 3、紧密与上级部门交流。				
总分				99.9590				

注: